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1. INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO URBANO, TRÁNSITO Y TECNOLÓGICO S.A.S. – URBANITTECH S.A.S., 
es una sociedad de economía mixta del orden municipal, constituida bajo la forma de 
sociedad por acciones simplificada, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Su composición accionaria corresponde en un cincuenta y uno por ciento 
(51%) al Municipio de Tocancipá, como accionista clase A, y en un cuarenta y nueve por 
ciento (49%) a capital privado. 

La constitución de URBANITTECH S.A.S., tuvo como antecedente el Plan de Negocios para 
la Constitución de una Sociedad de Economía Mixta en Competencia, instrumento mediante 
el cual se estructuraron las bases jurídicas, institucionales, estratégicas, comerciales, 
operativas y financieras de la sociedad, así como su modelo de negocio, líneas estratégicas 
de operación, composición accionaria y esquema de participación público-privada. Dicho 
Plan concibió a la sociedad bajo un modelo empresarial flexible y competitivo, tomando 
como pilares iniciales las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC y la 
gestión del tránsito, la movilidad y el transporte. 

Bajo este modelo, la sociedad actúa como desarrollador, ejecutor y operador de soluciones 
tecnológicas y operativas, con capacidad propia para estructurar, implementar, administrar 
y ejecutar proyectos, así como para articular, cuando resulte necesario, la participación de 
proveedores, aliados o actores especializados, sin que dicha articulación desplace o 
sustituya las funciones y responsabilidades que corresponden directamente a 
URBANITTECH S.A.S. en el desarrollo de su actividad empresarial, tanto para atender 
necesidades del sector público como del privado. 

Por su naturaleza de sociedad de economía mixta con participación pública mayoritaria, 
URBANITTECH S.A.S., se encuentra comprendida dentro de la categoría de entidad estatal 
prevista en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; no obstante, al desarrollar actividades 
comerciales en competencia con el sector privado, su actividad contractual se encuentra 
sometida al régimen excepcional previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, 
y se desarrolla principalmente conforme a las disposiciones del derecho privado y 
comercial, en concordancia con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998. Este régimen se 
encuentra adicionalmente reforzado, por el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, conforme al 
cual los actos y contratos de los proveedores de redes y servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones se rigen por las normas del derecho privado, sin 
consideración a la composición de su capital. 

La aplicación del derecho privado no releva a URBANITTECH S.A.S., del cumplimiento de 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal consagrados en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, en los términos del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, ni del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades que resulte aplicable. En consecuencia, su gestión contractual se 
orienta, entre otros, por criterios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, coordinación, libre competencia y estrategia corporativa y 
empresarial. 

Para el desarrollo de dicha actividad, URBANITTECH S.A.S,. cuenta con un Manual de 
Contratación propio, adoptado por su Junta Directiva, que constituye su marco interno de 
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gobernanza contractual y regula la planeación, modalidades de selección, evaluación, 
celebración, ejecución, supervisión, modificación, terminación y cierre de los negocios 
jurídicos celebrados por la sociedad, procurando compatibilizar la agilidad y competitividad 
propias del derecho privado con mecanismos adecuados de planeación, selección, 
seguimiento y control. 

Desde el punto de vista presupuestal, de acuerdo con el régimen definido y sustentado 
institucionalmente por la sociedad, URBANITTECH S.A.S., no administra recursos públicos 
ni ejerce gestión fiscal por el solo hecho de desarrollar su actividad contractual; no recibe 
transferencias ni erogaciones estatales que integren su presupuesto y sus ingresos 
provienen de los negocios jurídicos celebrados en desarrollo del giro ordinario de su objeto 
social. Cuando contrata con una entidad estatal, la contraprestación recibida corresponde 
al pago por las obligaciones contractuales ejecutadas y no a recursos entregados para su 
administración. Esta interpretación se encuentra sustentada en el pronunciamiento del 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de noviembre 
de 2015, Rad. 05001-23-31-000-2004-01667-01, citado en el documento institucional de la 
sociedad. 

En concordancia con lo anterior, URBANITTECH S.A.S., no se encuentra sometida al 
régimen presupuestal público previsto en el Decreto 115 de 1996 y, por tanto, para el 
desarrollo de su actividad contractual no le resultan aplicables instrumentos propios de 
dicho régimen tales como el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, el Registro 
Presupuestal – RP, las vigencias futuras ni el Plan Anual de Adquisiciones, en los términos 
desarrollados en su marco institucional y contractual. 

De igual manera, el régimen institucional adoptado por URBANITTECH S.A.S., parte de 
que el deber de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP II, previsto para las entidades sometidas a régimen contractual excepcional, se 
encuentra asociado a la contratación realizada con cargo a recursos públicos. Bajo el 
criterio contenido en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, el artículo 7 del Decreto 103 de 
2015 y el Concepto C-058 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, y teniendo en cuenta que la contratación ordinaria de la 
sociedad no se financia con recursos públicos en los términos antes señalados, 
URBANITTECH S.A.S., en materia contractual no se encuentra sometida al deber general 
de publicación en SECOP II. 

En este marco jurídico, institucional, presupuestal y empresarial, URBANITTECH S.A.S., 
adelanta el presente proceso de selección de conformidad con su Manual de Contratación 
y las reglas establecidas en el presente documento, con el propósito de seleccionar la 
propuesta que resulte más conveniente para la satisfacción de la necesidad identificada, 
atendiendo las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y operativas definidas para el 
proceso y garantizando los principios que orientan su actividad contractual. 

2. GENERALIDADES 

La investigación de mercado constituye una actividad fundamental dentro de los procesos 
de planeación y contratación, en la medida en que permite recopilar, analizar y evaluar 
información relevante sobre las condiciones existentes en el mercado, la oferta disponible 
de bienes y servicios, las capacidades de los potenciales proveedores y las diferentes 
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alternativas que pueden contribuir a la satisfacción de las necesidades de URBANITTECH 
S.A.S. 

A través de este ejercicio se obtiene información objetiva que facilita la toma de decisiones, 
promueve la eficiencia en la gestión de los recursos y permite identificar las mejores 
condiciones técnicas, económicas y operativas disponibles en el mercado. En este sentido, 
el presente estudio se constituye en una herramienta de apoyo para la identificación de 
oportunidades, la mitigación de riesgos y la selección de alternativas que generen valor, 
garantizando que las decisiones que eventualmente se adopten se fundamenten en criterios 
técnicos, financieros y operativos acordes con las necesidades y expectativas de la 
Sociedad. 

3. FINALIDAD 

La finalidad del presente estudio de mercado es identificar, analizar y conocer las 
condiciones técnicas, económicas, jurídicas y comerciales existentes en el mercado 
relacionadas con los bienes y/o servicios requeridos por URBANITTECH S.A.S., 
permitiendo obtener información suficiente para la toma de decisiones y la adecuada 
estructuración de una eventual contratación. 

Para tal efecto, se invita a los interesados a presentar su cotización conforme a las 
especificaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente documento. Una vez 
recibida la información, URBANITTECH S.A.S. realizará el análisis correspondiente, con el 
propósito de identificar las condiciones de mercado relevantes para la eventual 
estructuración del proceso de selección, considerando criterios de calidad, experiencia, 
capacidad, oportunidad y conveniencia económica. 

La información recopilada a través del presente estudio servirá como insumo para la 
planeación y eventual contratación que pueda adelantarse. No obstante, la recepción, 
análisis y evaluación de la información suministrada no genera obligación alguna de 
contratar por parte de URBANITTECH S.A.S., ni constituye oferta o promesa de 
contratación. En consecuencia, URBANITTECH S.A.S. se reserva el derecho de continuar, 
suspender, modificar o finalizar el presente proceso de estudio de mercado en cualquier 
momento, cuando así lo considere conveniente para sus intereses institucionales, sin que 
ello genere derecho a indemnización, compensación o reclamación alguna por parte de los 
interesados. 

La no presentación de información dentro de las condiciones y términos establecidos en 
este documento se entenderá como la falta de interés en participar en el presente ejercicio 
de consulta de mercado. 

4. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

URBANITTECH S.A.S., en desarrollo de su objeto social y en cumplimiento de las 
obligaciones asumidas frente al Municipio de Tocancipá mediante el Contrato 
Interadministrativo CTO INT 015 MT 2025, requiere contratar la ejecución integral de las 
actividades necesarias para la implementación, instalación, puesta en funcionamiento, 
operación y mantenimiento del Sistema Municipal de Videovigilancia – CCTV, así como de 
los componentes tecnológicos y operativos asociados al Sistema Integrado de Emergencias 
y Seguridad – SIES y al Observatorio o Centro de Información del Delito y de las Conductas 
Contrarias a la Convivencia. 
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La necesidad contractual tiene su origen en el compromiso asumido por URBANITTECH 
S.A.S. de desarrollar una solución tecnológica integral que permita implementar, operar, 
modernizar, ampliar y mantener en funcionamiento la infraestructura de videovigilancia del 
Municipio de Tocancipá, garantizando no solamente la instalación inicial de los equipos y 
demás componentes requeridos, sino también su disponibilidad, continuidad, funcionalidad 
y sostenibilidad durante el término de ejecución del proyecto. 

Como resultado de las actividades técnicas previamente adelantadas, URBANITTECH 
S.A.S. cuenta con una Ingeniería de Detalle mediante la cual se definieron las condiciones 
técnicas definitivas, diseños, especificaciones, arquitectura tecnológica, cantidades, 
infraestructura de comunicaciones, sistemas eléctricos y de respaldo, Centro de Monitoreo, 
plataformas y demás componentes requeridos para la implementación y funcionamiento 
integral de la solución. En consecuencia, dicho documento, en conjunto con las 
especificaciones técnicas y los demás documentos que integran el proceso, constituye el 
referente técnico para la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. 

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, la necesidad se estructura sobre 
dos (2) componentes principales e interdependientes: 

Componente 1. Instalación e implementación de la infraestructura tecnológica para su 
puesta en funcionamiento. Comprende la ejecución de las actividades necesarias para la 
recuperación, actualización, modernización, instalación, configuración, integración y puesta 
en operación de la infraestructura tecnológica del sistema, incluyendo los cuarenta (40) 
puntos de CCTV existentes objeto de intervención y los veinte (20) nuevos puntos de 
videovigilancia, así como los sistemas de conectividad, transmisión de datos, infraestructura 
eléctrica y de respaldo, equipos, plataformas, Centro de Monitoreo y demás elementos 
requeridos para la implementación y puesta en funcionamiento del SIES/CCTV. 

Este componente deberá ejecutarse conforme a la Ingeniería de Detalle y a las 
especificaciones técnicas, garantizando que los diferentes elementos que conforman la 
solución sean compatibles, interoperables y funcionales y que, una vez culminada su 
implementación, el sistema pueda operar integralmente bajo las condiciones técnicas y 
niveles de servicio establecidos. 

Componente 2. Operación integral y mantenimiento del sistema. Una vez implementada y 
puesta en funcionamiento la infraestructura, el contratista deberá garantizar su operación 
continua durante la ejecución contractual, desarrollando las actividades de operación, 
soporte técnico, monitoreo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los 
equipos, redes, infraestructura de fibra óptica y conectividad, servidores, sistemas eléctricos 
y de respaldo, software, plataformas de almacenamiento, Centro de Monitoreo y demás 
componentes que integran la solución. 

Este segundo componente tiene como finalidad asegurar que la infraestructura tecnológica 
permanezca disponible y funcional durante toda la vigencia contractual, permitiendo la 
atención oportuna de fallas e incidencias, la ejecución de los mantenimientos programados 
y correctivos, la conservación de los niveles de servicio exigidos y, en general, la 
continuidad operativa del Sistema Municipal de Videovigilancia y de los demás 
componentes asociados al proyecto. 

La ejecución contractual se desarrollará, en consecuencia, a través de dos etapas 
principales. La primera corresponderá a la etapa de implementación e instalación, en la cual 
se ejecutarán las actividades correspondientes al primer componente, incluyendo la 
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intervención de los puntos existentes, la instalación de los nuevos puntos, la infraestructura 
de conectividad, la integración tecnológica, las adecuaciones correspondientes y las 
pruebas de funcionalidad, calibración, transmisión e interoperabilidad necesarias para 
acreditar la correcta puesta en funcionamiento del sistema. 

Una vez cumplidas y recibidas las actividades de instalación e implementación, se dará 
continuidad a la etapa de operación y mantenimiento, orientada a garantizar la estabilidad, 
disponibilidad, sostenibilidad técnica y continuidad del sistema durante el plazo contractual. 
Esta etapa comprenderá la operación permanente de los componentes tecnológicos, el 
soporte técnico, el mantenimiento preventivo y correctivo, la atención de incidencias, el 
monitoreo de la infraestructura y la presentación de los respectivos reportes e informes de 
funcionamiento y disponibilidad. Las especificaciones técnicas prevén, entre otras 
condiciones, supervisión de red, reportes mensuales de disponibilidad y mantenimiento de 
los componentes de conectividad y operación del sistema. 

La contratación tendrá una vocación de ejecución de largo plazo, en correspondencia con 
las obligaciones asumidas por URBANITTECH S.A.S. frente al Municipio de Tocancipá, 
cuyo Contrato Interadministrativo contempla un término de ejecución de ciento veinte (120) 
meses.  Esta duración responde a la naturaleza integral del proyecto, en el cual la 
instalación y puesta en funcionamiento constituye el componente inicial, mientras que la 
satisfacción permanente de la necesidad exige garantizar posteriormente la operación y 
mantenimiento del sistema durante el término contractual. 

En concordancia con este esquema, los pagos se efectuarán mensualmente, de acuerdo 
con las obligaciones y servicios efectivamente ejecutados y recibidos a satisfacción.  De 
esta manera, la remuneración estará vinculada a la efectiva prestación del servicio y al 
cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas previstas para cada período. 

En consecuencia, URBANITTECH S.A.S. requiere adelantar una Convocatoria Pública que 
permita seleccionar un contratista con capacidad jurídica, técnica, operativa, financiera y 
organizacional suficiente para asumir integralmente los dos componentes del proyecto, 
garantizando tanto la implementación y puesta en funcionamiento de la infraestructura 
como su posterior operación y mantenimiento, conforme a la Ingeniería de Detalle, las 
especificaciones técnicas, los niveles de servicio y las demás condiciones establecidas en 
los documentos del proceso. 

Con esta contratación, URBANITTECH S.A.S. busca asegurar el cumplimiento integral de 
las obligaciones asumidas frente al Municipio de Tocancipá y garantizar que la 
infraestructura tecnológica objeto del proyecto no solamente sea instalada, integrada y 
puesta en funcionamiento, sino que permanezca disponible, operativa, mantenida y 
técnicamente soportada durante el término contractual, contribuyendo al fortalecimiento de 
las capacidades tecnológicas destinadas a la seguridad y convivencia ciudadana del 
municipio. 

Adicionalmente, el desarrollo de este proyecto representa para URBANITTECH S.A.S. una 
oportunidad estratégica de consolidación y posicionamiento empresarial, al permitirle 
desarrollar un producto integral asociado a la implementación, modernización, operación y 
mantenimiento de sistemas de videovigilancia, conectividad, centros de monitoreo y 
herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad y convivencia ciudadana. La ejecución 
satisfactoria del proyecto contribuye a que la sociedad robustezca su experiencia en la 
estructuración y comercialización de soluciones similares en otros municipios y entidades, 
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inicialmente en la región y progresivamente en otros mercados, fortaleciendo con ello su 
portafolio y capacidad de generación de nuevas oportunidades de negocio. 

En este contexto, la contratación de un operador especializado no implica que 
URBANITTECH S.A.S. se limite a una función de intermediación. Por el contrario, la 
sociedad podrá asumir directamente aquellas actividades estratégicas, técnicas, 
administrativas, de coordinación, seguimiento, gestión e integración que correspondan a 
sus capacidades y al modelo de ejecución definido para el proyecto, permitiéndole participar 
activamente en su desarrollo y adquirir progresivamente mayor conocimiento especializado, 
experiencia y know-how. Esta transferencia y apropiación de conocimiento contribuirá a 
fortalecer sus capacidades internas, reducir gradualmente la dependencia de terceros para 
determinados componentes y desarrollar competencias propias para estructurar, 
implementar, administrar y eventualmente operar soluciones tecnológicas de 
características similares. 

De esta manera, el proyecto trasciende el cumplimiento de una obligación contractual 
específica frente al Municipio de Tocancipá y se proyecta como una plataforma de 
desarrollo empresarial para URBANITTECH S.A.S., a partir de la cual podrá consolidar 
conocimiento, experiencia, capacidades técnicas y un producto susceptible de ser escalado 
y replicado, fortaleciendo su posicionamiento como empresa de tecnología y soluciones 
para ciudades inteligentes y generando condiciones para su expansión comercial en el 
mercado regional y nacional. 

5. CONDICIONES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
COTIZACIONES 

5.1. OBJETO 

“EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN, ASÍ COMO 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
VIDEOVIGILANCIA (CCTV) Y DEL OBSERVATORIO O CENTRO DE INFORMACIÓN DEL 
DELITO Y DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO 
DE TOCANCIPÁ, DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS EN LA INGENIERÍA DE DETALLE Y DEMÁS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ASUMIDAS FRENTE AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ EN VIRTUD DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CTO INT 015 MT 2025”. 

5.2. ALCANCE DEL OBJETO 

El alcance del presente proceso comprende la prestación, por parte del contratista, de una 

solución tecnológica integral en TIC que abarca la instalación de la infraestructura del 

Sistema Municipal de Videovigilancia del Municipio de Tocancipá, así como la operación, 

administración técnica, mantenimiento y fortalecimiento permanente de dicho sistema y del 

Observatorio o Centro de Información del Delito y de las Conductas Contrarias a la 

Convivencia, todo ello con fundamento en los diseños definitivos, las especificaciones 

técnicas particulares, las memorias de cálculo, los planos de detalle y las cantidades 

consolidadas en el Documento de Ingeniería de Detalle y demás documentos del proyecto. 
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El presente proceso no comprende actividades de diagnóstico, verificación, validación 

técnica, diseño o formulación de ingeniería, en tanto dichas actividades constituyen 

insumos técnicos ya elaborados y consolidados, sobre los cuales el contratista deberá 

ejecutar, las fases de instalación y de operación y mantenimiento que a continuación se 

describen. 

En tal virtud, el alcance del objeto se estructura en dos (2) componentes, correspondientes 

a las fases de Instalación y de Operación y Mantenimiento del sistema, así: 

A. FASE DE INSTALACIÓN 

Esta fase comprende la implementación e instalación física de la infraestructura tecnológica 

que soportará el sistema, con estricta sujeción a los diseños y especificaciones ya definidos 

en la ingeniería de detalle y demás documentos del proyecto, e incluye, entre otros, los 

siguientes elementos: 

• Puesta en funcionamiento de los cuarenta (40) puntos de videovigilancia 

preexistentes actualmente fuera de servicio, mediante el reemplazo total de 

cámaras, ópticas, brazos, gabinetes, acometidas eléctricas y demás elementos de 

soporte, conforme al diseño de modernización definido para cada punto en la 

Ingeniería de Detalle. 

• Instalación de veinte (20) nuevos puntos de videovigilancia, en las ubicaciones 

georreferenciadas definidas en la ingeniería de detalle, incluyendo cámaras fijas, 

cámaras PTZ y cámaras de reconocimiento de placas (LPR), con su respectiva 

cimentación, poste, gabinete y acometida eléctrica. 

• Suministro, instalación y configuración de la infraestructura de la red privada de 

transmisión de datos –red de transporte en fibra óptica y radioenlaces de última 

milla– que garantice la conectividad segura, estable y continua entre los sesenta 

(60) puntos de videovigilancia y el Centro de Monitoreo y Control, conforme al 

direccionamiento IP y a los equipos activos y pasivos definidos en la Ingeniería de 

Detalle. 

• Adecuación física, eléctrica y tecnológica del Centro de Monitoreo y habilitación 

material del Observatorio del Delito: comprende la intervención integral del Centro 

de Monitoreo, incluyendo la Sala de Rack, la Sala de Crisis y el Centro de Monitoreo 

propiamente dicho, así como la implementación, dentro de este último, del puesto 

de trabajo destinado al Observatorio o Centro de Información del Delito y de las 

Conductas Contrarias a la Convivencia, conforme a las condiciones definidas en la 

Ingeniería de Detalle, en particular: 

 

o Sala de Rack y Sala de Crisis: adecuación física y eléctrica de los espacios 

técnicos de soporte del Centro de Monitoreo, conforme a las 

especificaciones y cantidades definidas en la Ingeniería de Detalle. 
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o Centro de Monitoreo: dotación de mobiliario técnico, videowall, monitores 

industriales, red LAN, climatización y demás elementos requeridos para la 

operación centralizada, redundante y continua del sistema. 

o Puesto de trabajo del Observatorio del Delito: implementación, dentro del 

Centro de Monitoreo, del puesto de trabajo del analista, dotado con 

escritorio, silla ergonómica, computador portátil de alto desempeño para 

análisis de información, estación de acoplamiento, monitor profesional de 

veinticuatro (24) pulgadas, punto de red categoría 6A y toma eléctrica 

regulada respaldada por la UPS del Centro de Monitoreo, de conformidad 

con las especificaciones técnicas particulares definidas en la Ingeniería de 

Detalle. 

o Integración funcional del Observatorio: conexión del puesto de trabajo al 

servidor de gestión de video mediante perfil de usuario individual, con 

capacidad de consulta de video en vivo y grabado, generación de reportes y 

exportación de registros para análisis, dejando el Observatorio del Delito en 

condiciones materiales de entrar en operación. 

 

• Suministro, instalación y montaje de los sistemas de alimentación eléctrica y 

respaldo energético (UPS, plantas eléctricas, protecciones y puesta a tierra) 

requeridos para la operación continua de los puntos de videovigilancia y del Centro 

de Monitoreo, conforme al dimensionamiento eléctrico ya definido en la Ingeniería 

de Detalle. 

• Instalación, configuración e integración de los servidores, el almacenamiento y la 

plataforma de gestión de video (VMS), así como de la plataforma tecnológica que 

soportará el Observatorio o Centro de Información del Delito y de las Conductas 

Contrarias a la Convivencia. 

• Ejecución de las obras civiles, eléctricas y mecánicas necesarias para la correcta 

instalación de los equipos, sin causar daño a las instalaciones existentes, así como 

la realización de las pruebas de funcionalidad, calibración y conectividad del 

sistema, debidamente documentadas en informes técnicos y actas de instalación 

que constituirán la evidencia formal del cierre de esta fase. 

El contratista adelantará las actividades de instalación con fundamento en los diseños, 

ubicaciones y demás condiciones técnicas ya definidas en la ingeniería de detalle, sin que 

le corresponda adelantar actividades de diagnóstico, diseño o rediseño de la solución 

tecnológica.  

Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecución del contrato el contratista deberá poner en 

conocimiento de URBANITTECH S.A.S. para su correspondiente análisis de viabilidad y 

puesta en conocimiento del Municipio de Tocancipá, las observaciones, ajustes o 

modificaciones técnicas que, a su juicio, resulten pertinentes para atender las necesidades 
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del servicio o las condiciones particulares que se identifiquen en campo, sin que ello 

implique que el contratista pueda modificar por su cuenta los diseños, especificaciones o 

cantidades definidas en la Ingeniería de Detalle sin la autorización previa y expresa de 

URBANITTECH S.A.S. y el Municipio de Tocancipá. 

B. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Esta fase comprende la operación continua, la administración técnica y el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la totalidad de los componentes que integran el sistema, 

incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos: 

● Operación continua y administración técnica de los sesenta (60) puntos de 

videovigilancia, de la red de transmisión de datos, del Centro de Monitoreo y Control 

y de los servidores, plataformas de almacenamiento y software de gestión 

asociados, garantizando una disponibilidad operativa mínima acorde con los niveles 

de servicio que se definan para el proceso. 

● Mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras, infraestructura de red, sistemas 

de energía y demás componentes, así como la reposición y actualización 

tecnológica de la infraestructura con una periodicidad mínima de cinco (5) años, con 

el fin de mantener el sistema a la vanguardia tecnológica. 

● Funcionamiento ininterrumpido del Centro de Monitoreo y Control, atención 

oportuna de incidencias técnicas y presentación de informes periódicos de gestión, 

disponibilidad y mantenimiento. 

● Operación, funcionamiento y fortalecimiento del Observatorio o Centro de 

Información del Delito y de las Conductas Contrarias a la Convivencia, incluyendo 

los procesos de analítica, consolidación, visualización e interoperabilidad de la 

información capturada por el sistema, en articulación con la Secretaría de Seguridad 

y Convivencia del Municipio de Tocancipá. 

● Capacitación del personal municipal y/o de URBANITTECH S.A.S. responsable de 

la operación, monitoreo y supervisión del sistema, y actualización de los manuales 

operativos correspondientes. 

Las cantidades, especificaciones técnicas particulares, memorias de cálculo y demás 

condiciones detalladas de cada uno de los elementos antes descritos son las que constan 

en el Documento de Ingeniería de Detalle y demás documentos del proceso, los cuales 

forman parte integral del presente alcance y prevalecen, en su detalle técnico, sobre la 

descripción general aquí contenida. 

5.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

El objeto y alcance permite establecer la siguiente codificación en el Clasificador de Bienes 

y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

26 12 16 00 Cables eléctricos y accesorios 

43 21 15 01 Servidores de computador 

43 22 18 00 Dispositivos de red óptica 

43 22 25 00 Equipos de seguridad en red 

43 22 26 00 Equipo de servicio de red 

43 23 23 00 Software de consultas y gestión de datos 

43 23 24 00 Programas de desarrollo 

43 23 28 00 Software de administración de redes 

43 23 34 00 Software de controladores de dispositivos y utilidades 

43 23 34 21 Controladores de video 

45 12 15 00 Cámaras 

46 17 16 00 Equipo de vigilancia y detección 

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 15 16 00 Servicios de sistemas especializados de comunicación 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

81 10 15 00   Ingeniería civil y arquitectura 

81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica 

81 11 15 00 Ingeniería de software o hardware 

81 11 17 00 Sistemas de manejo de información mis 

81 11 18 00   Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas 

81 11 19 00 Sistemas de recuperación de información 
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81 11 20 00   Servicios de datos 

81 11 22 00 Mantenimiento y soporte de software 

81 16 17 00 Servicios de telecomunicaciones 

83 11 23 00 Servicios de Telecomunicaciones por Fibra 

92 12 17 00 Servicios de sistemas de seguridad 

5.4. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA 

5.4.1. OBLIGACIONES GENERALES 

1. Ejecutar integral, adecuada y oportunamente el objeto contractual, en las condiciones 

de calidad, oportunidad, continuidad, seguridad y funcionalidad establecidas en el 

Requerimiento, el Anexo Técnico, la Ingeniería de Detalle, la propuesta aceptada y los 

demás documentos que formen parte integral del contrato. 

2. Ejecutar las actividades objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa, 

financiera y organizacional, bajo su propia cuenta y riesgo, sin perjuicio de las facultades 

de dirección, seguimiento, vigilancia, verificación y control que correspondan a 

URBANITTECH S.A.S. y de las actuaciones de supervisión y/o interventoría que 

resulten aplicables al proyecto. 

3. Conocer, observar y cumplir integralmente el Anexo Técnico y la Ingeniería de Detalle 

del proyecto, incluidos sus planos, diseños, memorias, esquemas de conectividad, 

especificaciones técnicas, cantidades, localizaciones y demás documentos que los 

integren, en cuanto resulten aplicables a la ejecución contractual. 

4. Cumplir las especificaciones técnicas establecidas para los bienes, equipos, materiales, 

infraestructura, software, licenciamiento y demás componentes de la solución, 

garantizando su compatibilidad, interoperabilidad y correcta integración con la 

arquitectura tecnológica definida. 

5. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas, documentos, informes y 

soportes necesarios durante la ejecución, modificación, terminación y cierre del 

contrato. 

6. Presentar y mantener actualizado el plan de trabajo y cronograma de ejecución, 

identificando actividades, responsables, secuencia, fechas de inicio y finalización, hitos 
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y demás información necesaria para el seguimiento contractual, todo lo cual se 

elaborara de acuerdo a los documentos respectivos aprobados por el Municipio. 

7. Mantener durante toda la ejecución la capacidad técnica, operativa, administrativa, 

financiera, logística, tecnológica y organizacional suficiente para el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones asumidas. 

8. Disponer y mantener el personal profesional, técnico, operativo, administrativo y de 

apoyo exigido para la ejecución del contrato, garantizando su idoneidad, experiencia, 

capacitación y disponibilidad, y efectuar los reemplazos necesarios con personal que 

cumpla condiciones iguales o superiores a las exigidas. 

9. Cumplir respecto de su personal todas las obligaciones laborales, salariales, 

prestacionales, de seguridad social integral, parafiscales y de seguridad y salud en el 

trabajo, y acreditar dicho cumplimiento cuando sea requerido por URBANITTECH 

S.A.S. 

10. Suministrar los equipos, herramientas, instrumentos, elementos de protección personal, 

vehículos, medios tecnológicos y demás recursos necesarios para ejecutar las 

actividades a su cargo. 

11. Cumplir estrictamente las normas y procedimientos aplicables en materia de seguridad 

industrial y seguridad y salud en el trabajo, particularmente para trabajos en alturas, 

riesgo eléctrico, intervención de infraestructura, trabajos en vía y demás actividades de 

riesgo asociadas al proyecto. 

12. Obtener y mantener vigentes, cuando se encuentren a su cargo, los permisos, 

autorizaciones, certificados, licencias y demás requisitos necesarios para la ejecución 

de las actividades contratadas. 

13. Cumplir las normas, reglamentos, códigos y estándares técnicos aplicables a las 

instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, infraestructura tecnológica, seguridad, 

operación, mantenimiento y demás componentes de la solución. 

14. Ejecutar las actividades de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería, instalación, 

configuración, integración, operación y mantenimiento, garantizando condiciones de 

calidad, confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. 
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15. Atender oportunamente las instrucciones, observaciones, solicitudes y requerimientos 

formulados por URBANITTECH S.A.S., la supervisión y/o interventoría, siempre que 

correspondan al objeto y alcance contractual. 

16. Facilitar las actividades de seguimiento, verificación, inspección, auditoría y control, 

permitiendo el acceso a los sitios de intervención, suministrando la información 

requerida y participando en reuniones, comités técnicos, mesas de trabajo y visitas 

convocadas durante la ejecución contractual. 

17. Presentar oportunamente los informes, reportes, soportes y evidencias requeridos y 

mantener completa, organizada, actualizada y trazable la documentación de la 

ejecución, incluidos inventarios, registros de instalación, hojas de vida de equipos, 

configuraciones, pruebas, mantenimientos, incidentes, fotografías, planos y demás 

soportes. 

18. Informar inmediatamente a URBANITTECH S.A.S. cualquier riesgo, falla, hecho, 

circunstancia o incidente que pueda afectar el cronograma, la infraestructura, la 

seguridad de la información, la continuidad del servicio o el cumplimiento contractual, e 

implementar oportunamente las medidas preventivas, correctivas, de contingencia y 

recuperación necesarias. 

19. Responder por la calidad de los bienes, instalaciones, configuraciones, servicios e 

intervenciones ejecutadas y corregir, reparar, sustituir, reinstalar o repetir, a su costo, 

aquellas que no cumplan las condiciones contractuales cuando la causa le sea 

imputable. 

20. Mantener vigentes las garantías técnicas correspondientes a los equipos, 

infraestructura, componentes, instalaciones y servicios suministrados, así como las 

garantías asociadas a los mantenimientos realizados, durante los términos establecidos 

contractualmente. 

21. Constituir, mantener vigentes, renovar, ampliar o modificar oportunamente las garantías 

contractuales exigidas por URBANITTECH S.A.S., durante la vigencia del contrato y los 

períodos adicionales previstos. 

22. Responder por los daños que, por acción u omisión imputable al CONTRATISTA, su 

personal, proveedores o subcontratistas, sean ocasionados a URBANITTECH S.A.S., 

al Municipio de Tocancipá, a terceros o a los bienes e infraestructura vinculados al 

proyecto, debiendo reparar, restituir o reponer oportunamente los elementos afectados. 
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23. Mantener indemne a URBANITTECH S.A.S. frente a reclamaciones, acciones, 

demandas, sanciones, condenas, perjuicios o responsabilidades derivados de 

actuaciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, su personal, proveedores o 

subcontratistas. 

24. Mantener estricta confidencialidad y reserva sobre la información técnica, operativa, 

institucional, tecnológica y de seguridad a la cual tenga acceso con ocasión de la 

ejecución contractual, incluidos diseños, configuraciones, credenciales, grabaciones, 

imágenes, ubicaciones y arquitectura de la solución. 

25. Adoptar las medidas técnicas, administrativas y organizacionales necesarias para 

garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de los datos, 

sistemas e información administrada durante la ejecución del contrato, cumplir la 

normativa aplicable en materia de protección de datos personales y abstenerse de 

utilizar, reproducir, divulgar, transferir o permitir accesos no autorizados. 

26. Custodiar y conservar adecuadamente los bienes, equipos, documentación, 

credenciales, accesos, información y demás elementos que sean puestos a su 

disposición para la ejecución contractual. 

27. Garantizar la continuidad de las actividades y servicios a su cargo y coordinar 

previamente con URBANITTECH S.A.S., la supervisión y/o interventoría cualquier 

intervención que pueda producir indisponibilidad o afectar temporalmente alguno de los 

componentes del sistema. 

28. Cumplir las obligaciones ambientales aplicables y efectuar el manejo, almacenamiento, 

transporte y disposición adecuada de residuos, empaques, elementos sustituidos y 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos –RAEE–, entregando los respectivos 

soportes de disposición final cuando corresponda. 

29. Asumir los costos, gastos, inversiones, personal, suministros y demás recursos 

necesarios para cumplir integralmente las obligaciones a su cargo, salvo aquellos que 

los documentos contractuales asignen expresamente a URBANITTECH S.A.S. 

30. No ceder el contrato ni subcontratar total o parcialmente actividades esenciales del 

objeto sin autorización previa y expresa de URBANITTECH S.A.S. Cuando se autorice 

la subcontratación, el CONTRATISTA continuará siendo integralmente responsable por 

las actuaciones, omisiones, calidad y resultados de sus subcontratistas y proveedores. 
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31. Aquí haría una precisión: si quieres permitir libremente ciertas subcontrataciones 

menores —por ejemplo transporte, disposición RAEE o suministros— es mejor no exigir 

autorización para toda subcontratación. Por eso usé “actividades esenciales del objeto”. 

32. Actuar durante toda la ejecución contractual con buena fe, diligencia, colaboración, 

lealtad, transparencia y cuidado profesional, absteniéndose de ejecutar actuaciones que 

puedan afectar injustificadamente el desarrollo o continuidad del proyecto. 

33. Mantener actualizada durante toda la vigencia contractual la información jurídica, 

administrativa, técnica y de contacto requerida por URBANITTECH S.A.S., e informar 

oportunamente cualquier modificación relevante. 

34. Entregar, al finalizar el contrato o cuando sea requerido, la documentación, bases de 

datos, inventarios, configuraciones, manuales, diagramas, respaldos, registros, accesos 

y demás información necesaria para garantizar una transición técnica y operativa 

ordenada y la continuidad del sistema. 

35. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza, objeto, alcance y 

finalidad del contrato y que resulten indispensables para su cabal, oportuno y adecuado 

cumplimiento. 

36. El contratista deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad 

en la conformación de un equipo de trabajo. 

5.4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. Elaborar y presentar para aprobación de URBANITTECH S.A.S. el cronograma y plan 

de trabajo detallado para la implementación, puesta en funcionamiento, operación y 

mantenimiento de la solución. 

2. Ejecutar la implementación integral del Sistema Municipal de Videovigilancia de 

conformidad con las especificaciones, diseños, planos, memorias, cantidades y 

condiciones establecidas en la Ingeniería de Detalle aprobada. 

3. Suministrar los equipos, dispositivos, materiales, software, licencias, herramientas, 

accesorios y demás elementos comprendidos dentro del alcance técnico contratado y 

requeridos para la correcta implementación y funcionamiento de la solución. 

4. Modernizar, intervenir y poner en funcionamiento los puntos de videovigilancia 

existentes definidos en la Ingeniería de Detalle, hasta completar un universo total de 
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cincuenta y cinco (55) puntos de videovigilancia y sesenta (60) cámaras integradas al 

sistema. 

5. Implementar los nuevos puntos de videovigilancia previstos en la Ingeniería de Detalle, 

en las ubicaciones, condiciones y configuraciones técnicas aprobadas. 

6. Instalar, configurar y poner en funcionamiento las cámaras PTZ y LPR que conforman 

el universo de sesenta (60) cámaras del sistema, conforme a las especificaciones 

técnicas definidas. 

7. Instalar los brazos, gabinetes, herrajes, protecciones, acometidas, cableado, accesorios 

y demás elementos de infraestructura física requeridos para la implementación, 

integración y puesta en operación de cada punto de videovigilancia. La instalación de 

postes y ménsulas, así como el desmontaje, retiro o adecuación de la infraestructura 

existente que se determine, serán ejecutados mediante una contratación independiente 

y, por tanto, no hacen parte del alcance ni de las obligaciones económicas del presente 

contrato. No obstante, dicha infraestructura constituye un componente necesario para 

la implementación y operación integral del Sistema de CCTV, razón por la cual el 

contratista deberá coordinar técnicamente su integración, verificar su compatibilidad con 

los equipos y elementos a instalar y garantizar que la solución a su cargo opere de 

manera articulada sobre la infraestructura dispuesta para cada punto. 

8. Ejecutar las obras civiles, eléctricas, mecánicas, de telecomunicaciones y demás 

intervenciones contempladas en la Ingeniería de Detalle para la implementación de la 

solución. 

9. Instalar, configurar y dejar operativos los sistemas de alimentación eléctrica, 

protecciones, puesta a tierra, unidades de alimentación ininterrumpida – UPS y demás 

sistemas de respaldo energético establecidos para los puntos de videovigilancia. 

10. Implementar la infraestructura de comunicaciones requerida para garantizar la 

conectividad de los cincuenta y cinco (55) puntos y sesenta (60) cámaras con el Centro 

de Monitoreo. 

11. Instalar y poner en funcionamiento la infraestructura de fibra óptica, radioenlaces y 

demás medios de comunicación incluidos en el alcance contractual, con sus respectivos 

equipos activos, pasivos y accesorios. 

12. Realizar y documentar las pruebas OTDR de los enlaces de fibra óptica implementados, 

intervenidos o habilitados para el servicio, cuando corresponda. 
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13. Configurar los equipos activos de comunicaciones, direccionamiento IP, segmentación 

de red, VLAN, priorización de tráfico y demás parámetros establecidos en la Ingeniería 

de Detalle. 

14. Ejecutar la adecuación tecnológica, instalación, configuración, integración y puesta en 

funcionamiento del Centro de Monitoreo de conformidad con las especificaciones 

técnicas aprobadas. 

15. Instalar, configurar e integrar los servidores, sistemas de almacenamiento, estaciones 

de trabajo, sistemas de visualización, equipos de red, sistemas eléctricos y demás 

componentes tecnológicos previstos para el Centro de Monitoreo. 

16. Instalar, configurar, licenciar y dejar operativa la plataforma de gestión de video – VMS 

y las demás soluciones de software comprendidas dentro del alcance contractual. 

17. Integrar las sesenta (60) cámaras con el Centro de Monitoreo y la plataforma de gestión 

de video – VMS, garantizando su identificación, visualización y administración desde la 

plataforma central. 

18. Configurar y verificar la visualización en tiempo real, grabación, almacenamiento, 

reproducción y recuperación de video de las cámaras integradas al sistema. 

19. Configurar, integrar y verificar las funcionalidades de analítica comprendidas dentro del 

alcance contratado, incluidas las asociadas a las cámaras LPR. 

20. Realizar las pruebas individuales de funcionalidad, calibración, conectividad, 

transmisión, visualización y grabación de cada cámara y punto de videovigilancia 

instalado o intervenido. 

21. Realizar las pruebas integrales de funcionamiento, comunicaciones, almacenamiento, 

visualización, respaldo energético e interoperabilidad del sistema antes de su entrada 

en operación. 

22. Realizar las pruebas de estabilidad, capacidad y desempeño de la red establecidas en 

los documentos técnicos y acreditar documentalmente sus resultados. 

23. Corregir las fallas, defectos, incompatibilidades o no conformidades identificadas 

durante las actividades de implementación, integración y puesta en funcionamiento, 

efectuando posteriormente las pruebas que acrediten su corrección. 

24. Entregar, al finalizar la etapa de implementación y puesta en funcionamiento, los 

inventarios, fichas técnicas, seriales, planos finales, configuraciones, diagramas, 
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certificaciones, licencias, manuales y demás documentación correspondiente a los 

componentes efectivamente instalados. 

25. Mantener durante la etapa de operación la disponibilidad de las sesenta (60) cámaras 

conforme a los indicadores y metas establecidas en el Acuerdo de Niveles de Servicio 

– ANS. 

26. Mantener disponible y operativa la infraestructura de comunicaciones del sistema, 

cumpliendo los indicadores de capacidad, latencia, pérdida de paquetes, disponibilidad, 

desempeño óptico y demás parámetros definidos en el ANS. 

27. Mantener disponible y operativo el Centro de Monitoreo, la plataforma VMS, los 

sistemas de almacenamiento, servidores, redes, sistemas eléctricos y demás 

componentes a cargo del contratista, conforme a los niveles de servicio establecidos. 

28. Ejecutar el mantenimiento preventivo de los cincuenta y cinco (55) puntos de 

videovigilancia y las sesenta (60) cámaras conforme a las actividades y frecuencias 

establecidas en el ANS. 

29. Ejecutar el mantenimiento preventivo de los sistemas de alimentación eléctrica, UPS, 

protecciones, sistemas de puesta a tierra y equipos activos de comunicaciones 

conforme a las periodicidades definidas. 

30. Ejecutar el mantenimiento preventivo de la red de fibra óptica y de la infraestructura de 

comunicaciones de acuerdo con las frecuencias, procedimientos y pruebas establecidas 

en el ANS. 

31. Ejecutar el mantenimiento preventivo del Centro de Monitoreo, VMS, servidores, 

almacenamiento y demás componentes tecnológicos a su cargo, conforme al plan de 

mantenimiento aprobado. 

32. Registrar cada mantenimiento preventivo realizado, identificando como mínimo el 

componente intervenido, fecha, actividades ejecutadas, estado encontrado, mediciones 

realizadas cuando apliquen, novedades, registro fotográfico y responsable de la 

intervención. 

33. Atender las fallas e incidentes técnicos reportados o detectados durante la operación y 

ejecutar las actividades requeridas hasta su diagnóstico, solución y restablecimiento 

efectivo del servicio. 
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34. Registrar y gestionar las fallas e incidentes mediante tickets, bitácoras o mecanismos 

de trazabilidad que permitan identificar, como mínimo, fecha y hora de reporte, 

diagnóstico, clasificación, actividades realizadas, tiempos de atención, solución, 

pruebas y cierre. 

35. Cumplir los tiempos de atención y solución correspondientes a cada categoría de falla 

establecidos en el Acuerdo de Niveles de Servicio – ANS. 

36. Realizar las pruebas de funcionamiento posteriores a cada mantenimiento correctivo y 

acreditar el restablecimiento efectivo del componente o servicio intervenido antes del 

cierre del incidente. 

37. Mantener actualizado el registro consolidado de los mantenimientos preventivos y 

correctivos realizados durante la ejecución contractual. 

38. Mantener actualizados, dentro del alcance contractual, el software, firmware, VMS, 

licencias y demás componentes lógicos necesarios para garantizar la continuidad, 

compatibilidad, interoperabilidad y adecuado funcionamiento de la solución. 

39. Gestionar y hacer efectivas las garantías aplicables a los equipos, dispositivos y 

componentes suministrados cuando se presenten fallas cubiertas por la garantía del 

fabricante o por las condiciones contractuales. 

40. Mantener vigentes las licencias de software, VMS, analítica y demás licenciamientos 

incluidos dentro del alcance contratado durante el término correspondiente de 

ejecución. 

41. Implementar e integrar los componentes tecnológicos contemplados para el 

funcionamiento del Observatorio o Centro de Información del Delito y de las Conductas 

Contrarias a la Convivencia, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. 

42. Integrar al Observatorio la información generada por las cámaras y herramientas de 

analítica comprendidas dentro del alcance, particularmente la asociada a las 

funcionalidades LPR. 

43. Mantener la trazabilidad técnica de las solicitudes y entregas de material videográfico 

que sean atendidas mediante los componentes tecnológicos administrados por el 

contratista, conforme a los protocolos definidos por URBANITTECH S.A.S. 
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44. Disponer durante la ejecución del contrato del personal profesional, técnico y operativo 

exigido para la implementación, puesta en funcionamiento, operación, soporte y 

mantenimiento de la solución. 

45. Garantizar que el personal destinado a la ejecución cuente con las competencias, 

experiencia, acreditaciones y condiciones requeridas para las actividades a su cargo. 

46. Capacitar al personal que determine URBANITTECH S.A.S. en la operación básica de 

los componentes tecnológicos, utilización del VMS, monitoreo, consulta de grabaciones, 

gestión de incidencias y demás funcionalidades comprendidas en el alcance 

contractual. 

47. Entregar los manuales de operación, administración, mantenimiento y demás 

documentación técnica requerida para la utilización de los componentes 

implementados. 

48. Presentar mensualmente el informe de ejecución contractual, identificando las 

obligaciones ejecutadas durante el periodo, las actividades realizadas, resultados 

obtenidos y las evidencias que acrediten su cumplimiento. 

49. Presentar mensualmente los indicadores y niveles de servicio establecidos en el ANS 

que correspondan al alcance contratado, indicando metodología de cálculo, resultado 

obtenido y soportes de verificación. 

50. Informar oportunamente a URBANITTECH S.A.S. las fallas, incidentes, novedades o 

circunstancias que afecten la disponibilidad, continuidad o funcionamiento de los 

componentes bajo su responsabilidad, indicando las actuaciones realizadas para su 

atención. 

51. Mantener organizada, actualizada y disponible para URBANITTECH S.A.S. la 

documentación técnica, registros, reportes, bitácoras, tickets, pruebas y demás 

evidencias generadas durante la ejecución contractual. 

52. Cumplir las medidas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, gestión 

ambiental y demás disposiciones técnicas aplicables a las actividades objeto del 

contrato. 

53. Retirar y disponer adecuadamente los empaques, residuos y materiales generados 

durante las actividades de instalación, mantenimiento o reposición, cuando ello 

corresponda a las actividades ejecutadas por el contratista. Retirar y realizar la 
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adecuada gestión de los empaques, sobrantes, residuos ordinarios y demás materiales 

distintos de los RAEE generados durante las actividades de instalación, mantenimiento, 

reparación o reposición ejecutadas por el CONTRATISTA, dejando registro de la 

actividad cuando corresponda. 

54. Responder por los daños ocasionados a la infraestructura, equipos o bienes de 

URBANITTECH S.A.S., del Municipio o de terceros que sean imputables a las 

actividades ejecutadas por el contratista. 

55. Facilitar a URBANITTECH S.A.S. y a quien ésta designe las actividades de 

seguimiento, inspección, validación y verificación de los equipos, instalaciones, 

plataformas, registros y demás componentes relacionados con la ejecución contractual. 

56. Cumplir integralmente las especificaciones y condiciones establecidas en el Anexo 

Técnico, la Ingeniería de Detalle y el Acuerdo de Niveles de Servicio – ANS, en cuanto 

correspondan al alcance contratado. 

57. Acreditar el cumplimiento de cada obligación contractual mediante evidencias objetivas, 

verificables y trazables. Para tal efecto, en los informes periódicos el CONTRATISTA 

deberá identificar la obligación contractual correspondiente, las actividades ejecutadas 

durante el periodo, el resultado obtenido y los respectivos soportes o anexos. La sola 

manifestación del CONTRATISTA respecto del cumplimiento de una obligación no 

constituirá evidencia suficiente de su ejecución. Los soportes deberán corresponder a 

la naturaleza de la obligación y podrán consistir, según aplique, en actas, informes 

técnicos, registros fotográficos, inventarios, fichas de instalación, protocolos de prueba, 

reportes de plataforma, bitácoras, tickets, mediciones, trazas OTDR, reportes de 

disponibilidad, registros de mantenimiento, certificaciones, listados de asistencia y 

demás documentos que permitan verificar materialmente la actividad realizada. 

58. Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE. Realizar la gestión 

integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE que se generen 

como consecuencia de las actividades de desmontaje, sustitución, reposición, 

actualización tecnológica, mantenimiento o retiro de equipos y componentes eléctricos 

y electrónicos durante la ejecución del contrato, de conformidad con las condiciones 

establecidas en los documentos técnicos del proceso y la normativa aplicable. El 

CONTRATISTA deberá efectuar, según corresponda, su identificación, clasificación, 

almacenamiento temporal, retiro, transporte y entrega a gestores, sistemas de 
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recolección o destinatarios autorizados, garantizando su adecuada gestión y 

disposición. 

El cumplimiento de esta obligación deberá soportarse mediante inventario o relación de 

los RAEE generados o retirados, indicando como mínimo tipo de elemento, cantidad, 

identificación o serial cuando aplique, procedencia o punto de retiro y destino; registro 

fotográfico; actas o constancias de retiro y entrega; y certificado, manifiesto o 

documento expedido por el gestor o destinatario autorizado que acredite la recepción y 

gestión de los residuos, cuando corresponda. 

59. Dar estricto cumplimiento a los documentos técnicos elaborados y/o presentados por 

URBANITTECH S.A.S. y aprobados por el Municipio de Tocancipá en desarrollo de la 

etapa de alistamiento del Contrato Interadministrativo No. CTO INT 015 MT 2025, 

suscrito entre el Municipio de Tocancipá y URBANITTECH S.A.S., incluyendo, entre 

otros, el Plan de Trabajo, el Cronograma del Proyecto, el Plan de Gestión de Riesgos, 

el Plan Interinstitucional, el diagnóstico técnico y su validación, los resultados y soportes 

del trabajo de campo, levantamientos, georreferenciación, coordenadas e identificación 

y validación de los puntos, la revisión y validación del Centro de Monitoreo y de la 

infraestructura y tendidos requeridos, la Ingeniería de Detalle aprobada, con sus 

respectivos planos, diseños, memorias, especificaciones técnicas, fichas, cantidades y 

demás documentos que la integren, así como los demás estudios, diseños, anexos, 

especificaciones y documentos aprobados durante dicha etapa que resulten aplicables 

al objeto del presente contrato, los cuales deberán ser observados por el contratista 

como marco técnico para la implementación, puesta en funcionamiento, operación y 

mantenimiento integral del Sistema de CCTV, sin introducir modificaciones o 

variaciones que alteren las condiciones aprobadas, salvo autorización previa y expresa 

de URBANITTECH S.A.S. y, cuando corresponda, del Municipio de Tocancipá. 

5.4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

1. Suministrar al Oferente la información y especificaciones necesarias para la 
ejecución. 

2. Designar supervisor y ejercer seguimiento técnico y administrativo. 
3. Permitir el acceso a las instalaciones para la ejecución de las actividades. 
4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y suscribir las actas 

de recibo a satisfacción e informes de supervisión cuando haya lugar. 
5. Pagar el valor en los términos pactados, previa verificación del cumplimiento. 
6. Aplicar el esquema tributario correspondiente según la naturaleza de cada 

componente. 
7. Garantizar el debido proceso en caso de imposición de sanciones. 
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5.5. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del futuro contrato y/o documento específico será de ciento once (111) 

meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2035, de conformidad con el cronograma del 

proyecto, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

5.6. IMPUESTOS A TENER EN CUENTA 

De acuerdo con la naturaleza del presente proyecto, los interesados deberán tener en 

cuenta para la fijación de su cotización, la siguiente carga impositiva aplicable, sin perjuicio 

de los demás costos, gastos, impuestos, contribuciones y tasas que sean aplicables: 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Retefuente  4% sobre el valor antes de IVA 

Reteica  10x1.000 sobre el valor antes de IVA 

Reteiva   15% sobre el IVA 

 

5.7. FORMA DE PAGO  

De conformidad con la forma de pago del contrato CTO INT 015 MT 2025, suscrito por 

URBANITTECH S.A.S. con el municipio de Tocancipá, se ha establecido que el pago de 

las obligaciones derivadas del futuro contrato, se realizará de forma mensual con corte al 

último día de cada mes, de conformidad con los servicios efectivamente prestados. 

El presente estudio de mercado tendrá como objetivo definir el valor global del proceso, el 

valor mensual y el valor total por cada una de las vigencias hasta el año 2035. 

Cada pago mensual incluirá IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones a los que haya 

lugar. 

Los pagos se encuentran condicionados a la disponibilidad efectiva de los recursos 

entregados por el Municipio de Tocancipá a URBANITTECH S.A.S., en cumplimiento del 

Contrato Interadministrativo CTO INT 015 MT 2025 celebrado con el Municipio de 

Tocancipá. En consecuencia, el contratista entiende y acepta que el pago de las sumas a 

su favor se encuentra supeditado a dicha disponibilidad de recursos, sin que ello exima a 

URBANITTECH S.A.S. de su obligación de pago por los servicios efectivamente prestados. 

El contratista renuncia a cobrar intereses moratorios, indemnizaciones, ni ningún otro 

concepto derivado de la demora en el pago, en la medida en que dicha demora se origine 

exclusivamente en la disponibilidad de recursos del Contrato Interadministrativo No. 

015MT2025-6/11/2025, circunstancia ajena a la voluntad de URBANITTECH S.A.S. 

Para cada uno de los pagos el futuro contratista deberá demostrar cumplimiento y/o avance 

en cada uno de los hitos en que se desagrega el proyecto, para dicha acreditación deberá 

presentar los documentos requeridos de acuerdo a la tabla que a continuación se dispone, 
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junto con la factura o documento equivalente; además deberá acreditar cada vez que 

solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad 

Social y aportes parafiscales y el informe del supervisor del contrato donde certifique el 

cumplimiento a satisfacción del servicio: 

Hito Alcance 
Producto que acredita su 

cumplimiento 

Para que mes de 

ejecución debe 

entregarse 

ETAPA DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA  

1 
Planeación, verificación y 

consecución de permisos. 

Plan de Implementación, sujeto al 

cronograma y demás documentos 

aprobados en la etapa de 

implementación; permisos 

otorgados y PMT aprobados por 

la autoridad competente.  

Requerido para el pago 

del mes 1 

2 
Red de fibra óptica y 

telecomunicaciones. 

Acta de certificación de la planta 

externa, con protocolos de 

reflectometría y puesta en servicio 

de los enlaces. 

Requerido para el pago 

del mes 1 

3 

Modernización de los cuarenta (40) 

puntos existentes e implementación 

de los quince (15) puntos nuevos. 

Acta de recibo de los 55 puntos 

energizados, comunicados y con 

pruebas individuales aprobadas. 

Requerido para el pago 

del mes 1 

4 
Adecuación e implementación del 

Centro de Monitoreo. 

Acta de recibo del Centro de 

Monitoreo, con protocolos 

eléctricos, de respaldo energético 

y de plataforma. 

Requerido para el pago 

del mes 1 

5 
Implementación e integración del 

Observatorio del Delito. 

Acta de recibo del puesto del 

analista, dotado, conectado y con 

perfil de acceso creado. 

Requerido para el pago 

del mes 1 
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Hito Alcance 
Producto que acredita su 

cumplimiento 

Para que mes de 

ejecución debe 

entregarse 

6 
Integración, pruebas, capacitación y 

puesta en operación integral. 

ACTA DE PUESTA EN 

OPERACIÓN INTEGRAL que 

contenga manuales, planos, 

fichas técnicas y toda la 

información que resulte de la 

etapa de implementación e 

instalación de infraestructura 

tecnológica. Determina la 

terminación de la fase de 

implementación y el inicio de la 

fase de operación. 

Requerido para el pago 

del mes 2 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

7 

Operación, mantenimiento y 

cumplimiento del ANS, durante la 

ejecución de la etapa 3 operación 

integral.  

 

 

Informe Mensual de operación 

que incluya Niveles de Servicio, 

reportes de mantenimiento, 

reporte de disponibilidad, reportes 

de incidencias y atención de 

estas, evidencia de 

intervenciones y/o actualizaciones 

en la infraestructura y demás 

documentos que soporten la 

operación y sostenibilidad. 

Requerido para el pago 

del mes 2 en adelante 

8 Cierre técnico y entrega final. 

Informe final del proyecto, 

documentación As-Built y demás 

condiciones de cierre que definan 

las partes. 

Requerido para el ultimo 

pago 
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Hito Alcance 
Producto que acredita su 

cumplimiento 

Para que mes de 

ejecución debe 

entregarse 

NOTA 1: Los productos que acreditan el cumplimiento de cada Hito, deben ser aprobados por URBANITTECH 

SAS y de ser necesario por el municipio de Tocancipá y/o la Interventoría del contrato CTO INT-15 MT – 

2025. 

NOTA 2: para la ejecución y cumplimiento de los Hitos el contratista deberá tener en cuenta las condiciones 

del contrato CTO INT-15 MT – 2025 y los documentos que ya fueron aprobados durante la fase de 

alistamiento por el municipio de Tocancipá y/o la Interventoría del contrato mencionado. 

NOTA 3: Los productos que acreditan el cumplimiento de cada Hito, pueden ampliarse de acorde al desarrollo 

de cada una de las etapas planteadas en el contrato CTO INT-15 MT – 2025. 

NOTA 4: De acuerdo con el cronograma establecido en el contrato CTO INT15 MT 2025, la operación iniciará 

el 15 de noviembre de 2026. Noviembre corresponde al segundo mes del contrato que URBANITTECH S.A.S. 

pretende celebrar, por tanto, para el pago del segundo mes, se requiere evidencia de ejecución del hito 6 y 

evidencia de ejecución del hito 7 en lo que corresponde a 15 días de operación. 

5.8. GARANTÍAS 

Con la celebración del futuro contrato y en vista de los riesgos que se generan con ocasión 

al proyecto para URBANITTECH S.A.S., en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del 

Manual de Contratación, el futuro contratista deberá constituir contrato de seguro contenido 

en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria que tenga como asegurado 

principal a DESARROLLO URBANO, TRÁNSITO Y TECNOLÓGICO S.A.S. identificada 

con NIT. 902.001.080-6 y como beneficiario y/o asegurado secundario el MUNICIPIO DE 

TOCANCIPÁ identificado con NIT. 899.999.428-8, cubriendo el cumplimiento y la 

responsabilidad civil extracontractual bajo los siguientes amparos: 

AMPARO VALOR TERMINO 

CUMPLIMIENTO  Equivalente al 10% del 

valor total del contrato 

Durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más, 

en cualquier caso, debe encontrarse vigente al 

momento de liquidar el contrato 

Teniendo en cuenta la vigencia del presente contrato, 

la garantía deberá constituirse al inicio con una 

vigencia mínima de cinco (5) años contados a partir de 

su expedición y asegurando su renovación sucesiva, 

por períodos anuales o hasta de cinco (5) años. Esta 

prórroga deberá hacerse con una anticipación no 
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menor a los treinta (30) días hábiles anteriores a la 

fecha establecida para su expiración 

GARANTÍA DE PAGO 

DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Equivalente al 5% del 

valor total del contrato 

Durante la ejecución del contrato y tres (3) años más. 

Teniendo en cuenta la vigencia del presente contrato, 

la garantía deberá constituirse al inicio con una 

vigencia mínima de cinco (5) años contados a partir de 

su expedición y asegurando su renovación sucesiva, 

por períodos anuales o hasta de cinco (5) años. Esta 

prórroga deberá hacerse con una anticipación no 

menor a los treinta (30) días hábiles anteriores a la 

fecha establecida para su expiración 

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA OBRA 

Equivalente al 10% del 

valor total del contrato 

Durante la ejecución del contrato y un (1) año más. 

Teniendo en cuenta la vigencia del presente contrato, 

la garantía deberá constituirse al inicio con una 

vigencia mínima de cinco (5) años contados a partir de 

su expedición y asegurando su renovación sucesiva, 

por períodos anuales o hasta de cinco (5) años. Esta 

prórroga deberá hacerse con una anticipación no 

menor a los treinta (30) días hábiles anteriores a la 

fecha establecida para su expiración 

CALIDAD DE BIENES. Equivalente al 10% del 

valor total del contrato 

Durante la ejecución del contrato y un (1) año más. 

Teniendo en cuenta la vigencia del presente contrato, 

la garantía deberá constituirse al inicio con una 

vigencia mínima de cinco (5) años contados a partir de 

su expedición y asegurando su renovación sucesiva, 

por períodos anuales o hasta de cinco (5) años. Esta 

prórroga deberá hacerse con una anticipación no 

menor a los treinta (30) días hábiles anteriores a la 

fecha establecida para su expiración 

CALIDAD DEL 

SERVICIO. 

Equivalente al 10% del 

valor total del contrato 

Durante la ejecución del contrato y un (1) año más. 

Teniendo en cuenta la vigencia del presente contrato, 

la garantía deberá constituirse al inicio con una 

vigencia mínima de cinco (5) años contados a partir de 

su expedición y asegurando su renovación sucesiva, 

por períodos anuales o hasta de cinco (5) años. Esta 



 

ESTUDIO DE MERCADO 29 
URBANITTECH S.A.S. 

prórroga deberá hacerse con una anticipación no 

menor a los treinta (30) días hábiles anteriores a la 

fecha establecida para su expiración 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

500 salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes (SMMLV) 

Durante la ejecución del contrato. 

Teniendo en cuenta la vigencia del presente contrato, 

la garantía deberá constituirse al inicio con una 

vigencia mínima de cinco (5) años contados a partir de 

su expedición y asegurando su renovación sucesiva, 

por períodos anuales o hasta de cinco (5) años. Esta 

prórroga deberá hacerse con una anticipación no 

menor a los treinta (30) días hábiles anteriores a la 

fecha establecida para su expiración 

NOTA 1: Si bien el presente proceso tiene un plazo de ejecución de ciento once (111) 

meses, es importante precisar que, debido a las prácticas del mercado asegurador en 

Colombia, las aseguradoras no expiden pólizas con vigencias que cubran la totalidad de 

contratos con plazos extensos o de larga duración, como es el caso del presente contrato. 

Por esta razón, las garantías aquí establecidas se presentarán con vigencias iniciales de 

acuerdo con lo establecido en la tabla anterior y se deberán renovar sucesivamente durante 

toda la ejecución del contrato y por los periodos adicionales que correspondan, conforme a 

cada amparo. EL CONTRATISTA será el responsable de gestionar, presentar y mantener 

vigentes dichas pólizas durante toda la vida del contrato, sin que ello implique costos o 

trámites para URBANITTECH S.A.S. 

NOTA 2: La garantía de cobertura del riesgo es indivisible. No obstante, tratándose de 

contratos con una vigencia superior a cinco (5) años, como el presente contrato, 

URBANITTECH S.A.S. podrá permitir que las garantías se constituyan por etapas o 

periodos contractuales, conforme a lo establecido en este documento.  

En consecuencia, la Garantía podrá estructurarse por periodos anuales o por etapas 

sucesivas, siempre que cubra integralmente los riesgos asociados a cada periodo o etapa 

del contrato.  

EL CONTRATISTA está obligado a renovar o constituir una nueva garantía antes del 

vencimiento de la etapa contractual o del periodo cubierto por la garantía vigente, de forma 

que exista continuidad en la cobertura de los riesgos identificados durante toda la ejecución 

del contrato.  

En caso de que la compañía aseguradora decida no continuar garantizando el periodo 

subsiguiente, deberá notificarlo por escrito a URBANITTECH S.A.S. con una antelación al 

vencimiento del plazo de la garantía vigente.  
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Este aviso no afectará la garantía del periodo contractual en curso. Si el garante no efectúa 

dicha notificación y EL CONTRATISTA no obtiene una nueva garantía con la debida 

anticipación, se entenderá que el CONTRATISTA queda obligado a garantizar el periodo 

contractual siguiente, con los mismos términos y condiciones de la garantía anterior, sin 

perjuicio de las acciones administrativas y contractuales a que haya lugar. 

5.9. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 

Con el fin de garantizar la correcta y completa ejecución de las obligaciones derivadas del 

presente proceso de contratación, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas, 

operativas y de calidad exigidas en el contrato principal No. CTO INT 015 MT 2025, suscrito 

entre URBANITTECH S.A.S. y el Municipio de Tocancipá, el proponente deberá disponer, 

para la ejecución del futuro contrato, un equipo de trabajo mínimo que cuente con la 

idoneidad profesional, formación académica y experiencia específica que se detallan a 

continuación. Dicho personal deberá permanecer vinculado durante todo el plazo de 

ejecución contractual 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

INGENIERO - 

INGENIERÍA EN 

TELECOMUNICACIONES 

Y/O AFINES 

Ingeniero – ingeniería 

en Telecomunicaciones, 

Electrónica, Sistemas o 

afines 

3 años en experiencia 

profesional después de 

expedida la tarjeta profesional 

o soporte correspondiente 

Certificación de mínimo 3 

meses de experiencia en 

proyectos relacionados 

con el objeto contractual 

LÍDER DE CUADRILLA 

DE FIBRA ÓPTICA 

Técnico o tecnólogo en 

Telecomunicaciones, 

Electrónica, Sistemas o 

afines 

3 años en experiencia 

profesional después de 

expedida la tarjeta profesional 

o soporte correspondiente 

Certificación de mínimo 6 

meses en Supervisión de 

cuadrillas con proyectos 

relacionados con el objeto 

contractual al cargo 

asignado 

TÉCNICO DE EMPALME 

Técnico o tecnólogo en 

Telecomunicaciones, 

Electrónica, Sistemas o 

afines 

2 años en experiencia 

profesional o técnico después 

de expedida la tarjeta 

profesional o soporte 

correspondiente 

Certificación de mínimo 6 

meses con proyectos 

relacionados con el objeto 

contractual y al cargo 

asignado 

AYUDANTE TÉCNICO 

Técnico en 

Telecomunicaciones, 

Electrónica, Sistemas o 

afines 

1 año en experiencia 

profesional o técnico después 

de expedida la tarjeta 

Certificación de mínimo 6 

meses con proyectos 

relacionados con el objeto 



 

ESTUDIO DE MERCADO 31 
URBANITTECH S.A.S. 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

profesional o soporte 

correspondiente 

contractual y al cargo 

asignado 

AYUDANTE TÉCNICO 

Técnico en 

Telecomunicaciones, 

Electrónica, Sistemas o 

afines 

1 año en experiencia 

profesional o técnico después 

de expedida la tarjeta 

profesional o soporte 

correspondiente 

Certificación de mínimo 6 

meses con proyectos 

relacionados con el objeto 

contractual y al cargo 

asignado 

5.10. CONDICIONES TÉCNICAS 

Las condiciones, características, requerimientos y especificaciones técnicas particulares de 
los bienes, equipos, componentes e infraestructura que integran la solución objeto del 
presente proyecto se identificarán en el documento ANEXO TÉCNICO que hace parte 
integral de la presente solicitud de cotización. Así mismo, para la presentación de 
cotización, los interesados deberán tener en cuenta la ingeniería de detalle y demás 
documentos elaborados por URBANITTECH S.A.S. durante la etapa de alistamiento del 
contrato CTO INT 015 MT 2025, aprobados por el Municipio de Tocancipá y/o la 
interventoría del mencionado contrato.  

NOTA: El futuro contratista debe tener en cuenta todas las especificaciones técnicas, 
jurídicas, financieras y administrativas del contrato CTO INT 015 MT 2025 suscrito entre 
URBANITTECH S.A.S. y el Municipio de Tocancipá, coadyuvando al cumplimiento de las 
obligaciones que URBANITTECH S.A.S. adquirió en virtud de este. Para tal efecto, se podrá 
consultar el mencionado contrato a través del siguiente enlace: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCt
xLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1
BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9
086952 

6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

6.1. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrá presentar respuesta a la presente solicitud de Información toda persona natural o 
jurídica cuyo objeto social le permita el desarrollo del proyecto y tenga experiencia en 
contratos ejecutados y/o en ejecución que se correlacione con el objeto a contratar y/o de 
apoyo y ejecución a los planes y programas institucionales con entes territoriales que 
garanticen la eficiencia y eficacia de la gestión, así como el apoyo interinstitucional a los 
mismos. 

6.2. DOCUMENTOS DE LA COTIZACIÓN 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9086952
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9086952
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9086952
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9086952
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6.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (CÁMARA DE 
COMERCIO) 

Conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, los interesados deberán 
aportar el certificado de existencia y representación legal, debidamente actualizado, 
expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la cotización, con el objeto de 
verificar las facultades del Representante Legal, así como que el objeto social se relacione 
directa o indirectamente con el objeto del presente proceso. 

6.2.2. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Se deberá adjuntar junto con la cotización copia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal del interesado. 

6.2.3. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

El interesado deberá aportar copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado, con el 
fin de acreditar su identificación tributaria y el régimen de impuestos al que pertenece. 

6.2.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) 

Se deberá presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes, 
debidamente actualizado y en firme, expedido por la respectiva Cámara de Comercio. 

Nota: en caso de no contar con el RUP, el interesado deberá presentar los estados 
financieros con corte a la vigencia 2025. 

7. COTIZACIÓN ECONÓMICA 

Los interesados deberán presentar su cotización económica en el ANEXO NO. 1, 
discriminando el valor mensual por cada vigencia, el valor total por vigencia y estimando el 
correspondiente incremento anual. 

Con la presentación de la oferta económicas, los interesados certifican bajo la gravedad de 
juramento, entre otros: 

• Que conocen las condiciones de la solicitud de cotización, incluidas las condiciones, 
características, requerimientos y especificaciones técnicas particulares de los 
bienes, equipos, componentes e infraestructura que integran la solución objeto del 
proyecto. 

• Que toda la información aportada y contenida en mi propuesta, es veraz y 
susceptible de comprobación. 

• Que leyó cuidadosamente las condiciones y elaboró su cotización ajustada a los 
mismos. Por tanto, conoció y tuve la oportunidad establecida para solicitar 
aclaraciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a las inquietudes. 

• Que el valor presentado en su cotización contiene todos los costos, gastos, directos 
o indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y todo lo pecuniario relacionado con 
la futura ejecución del proyecto. 
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• Que conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el presente estudio de 
mercado. 

 

8. RELACIÓN DE EXPERIENCIA 

Los interesados en presentar cotización deberán acreditar su experiencia relacionada con 
el objeto a contratar, para lo cual deberán diligenciar en su totalidad el ANEXO No. 2 
FORMATO DE RELACIÓN DE EXPERIENCIA dispuesto para tal fin, relacionando los 
contratos ejecutados y/o en ejecución que guarden correlación con el objeto del presente 
proceso, indicando como mínimo el número del contrato, el nombre del contratante, el 
resumen del objeto principal, el valor total del contrato, el porcentaje del valor ejecutado (en 
caso de haber participado como consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), 
la fecha de inicio y terminación, y la duración en meses. 

Adicionalmente, y como soporte de la información consignada en el formato, los interesados 
deberán aportar los certificados de cumplimiento expedidos por el respectivo contratante 
y/o las actas de liquidación o terminación de los contratos relacionados, documentos con 
base en los cuales URBANITTECH S.A.S. verificará la veracidad y suficiencia de la 
experiencia acreditada. La sola relación de los contratos en el formato, sin el respectivo 
soporte documental, no será tenida en cuenta para efectos de la verificación. 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Etapa Desde Hasta Lugar 

Solicitud de cotización 
10/09/2026 

 
https://www.urbanittech.co/ 

Observaciones a la 
solicitud de cotización 

10/09/2026 

 

11/09/2026 

7:00 p.m. 
https://www.urbanittech.co/ 

Respuesta a 
observaciones 

 
14/09/2026 

11:00 a.m. 

https://www.urbanittech.co/ 

Recepción de cotizaciones 
14/09/2026 

11:00 a.m. 

15/09/2026 

11:00 a.m. 
https://www.urbanittech.co/ 

 

Todas las etapas del presente estudio de mercado, incluyendo la solicitud de cotización, las 
observaciones a la solicitud de cotización, la respuesta a dichas observaciones y la 
recepción de cotizaciones, se surtirán a través de la página web de URBANITTECH S.A.S. 
(www.urbanittech.com), en el módulo de Transparencia / Contratación / Solicitudes de 
Cotización. En consecuencia, será responsabilidad exclusiva de los interesados consultar 
dicho módulo de manera permanente durante el desarrollo del proceso, con el fin de 
mantenerse informados sobre las fechas, documentos, respuestas y demás actuaciones 
que allí se publiquen. 

Los plazos dispuestos para cada una de las etapas del cronograma son perentorios e 
improrrogables, por lo que las actuaciones, documentos o comunicaciones que se 
presenten por fuera de las fechas y horas establecidas no serán tenidos en cuenta, salvo 

http://www.urbanittech.com/
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que URBANITTECH S.A.S. disponga expresamente una modificación del cronograma 
mediante aviso publicado en la misma página web. URBANITTECH S.A.S. no adelantará 
comunicaciones individuales a los interesados, salvo que así se indique expresamente en 
el documento de condiciones. 

7.3. USO DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información que se proporcione o reciba, así como la entregada por los interesados, 
será tratada como confidencial y no podrá ser divulgada ni utilizada por terceros. 

Los interesados deberán resguardar la confidencialidad de todos los datos entregados en 
el marco de esta solicitud, los cuales no podrán ser empleados para ofrecer sus servicios a 
otras organizaciones ni para fines distintos a los establecidos en este proceso. 

La entidad que eventualmente lleve a cabo el objeto de este proceso se obliga a preservar 
la confidencialidad de dicha información y a implementar las medidas razonables para evitar 
su divulgación o acceso no autorizado, conforme al compromiso aquí definido. 
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ANEXO No. 1 

COTIZACIÓN ECONÓMICA 

 

Tocancipá, _____ de _________________ de 2026. 

Dr. MARIO FERNANDO REYES DELGADO 
Representante Legal URBANITTECH S.A.S. 
Dirección: Autopista Norte Km 21 Vía Tunja, costado sur, Oikos, oficina 405 
Correo electrónico: urbanittech@gmail.com 
Tocancipá – Cundinamarca. 

 
ASUNTO: COTIZACIÓN ECONÓMICA 
REFERENCIA: COT URB XXX -2026 
 
 
El suscrito XXXXXXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No. XXXXXXXXX de ______________, 
Representante Legal de XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT No. XXXXXXXXXX, quien de 
acuerdo con las condiciones que se estipulan en los términos de la solicitud de información para 
realizar un estudio de mercado, me permito presentar la siguiente cotización, declarando lo siguiente: 

1. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la cotización a este estudio de mercado en nombre 
del interesado, así como a suscribir, de llegarse a realizar, un futuro contrato. 

2. Que el objeto de la presente cotización es el correspondiente a “EJECUTAR ACTIVIDADES DE 
IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN, ASÍ COMO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL 
SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) Y DEL OBSERVATORIO O CENTRO DE 
INFORMACIÓN DEL DELITO Y DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL 
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS EN LA INGENIERÍA DE DETALLE Y DEMÁS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS 
FRENTE AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
CTO INT 015 MT 2025.”. 

3. Que conozco y acepto las condiciones de la solicitud de cotización, incluidas las condiciones, 
características, requerimientos y especificaciones técnicas particulares de los bienes, equipos, 
componentes e infraestructura que integran la solución objeto del proyecto. 

4. Que leí cuidadosamente las condiciones y elaboré cotización ajustada a los mismos. Por tanto, 
conoció y tuve la oportunidad establecida para solicitar aclaraciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a las inquietudes. 

5. Que conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el presente estudio de mercado. 

6. Que tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del 
proyecto, y tuve en cuenta dicho factor para la presentación de la cotización 

7. Que la información contenida en todos los documentos de la cotización es veraz y asumo total 
responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la 
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
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8. Que ni el interesado, ni los socios de la persona jurídica que represento, nos hallamos incursos 
en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la 
Constitución y en la ley. 

9. Que en caso de conocer que me encuentro incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés 
sobreviniente, me comprometo a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para 
que tome las medidas legales pertinentes. 

10. Que ni el interesado, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo, hemos sido 
declarados responsables judicialmente por actos de corrupción, ni por la comisión de delitos de 
peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno 
transnacional, lavado de activos o enriquecimiento ilícito, conforme a la ley penal colombiana y a los 
tratados internacionales sobre la materia. 

11. Que la cotización está constituida por todos los formatos, formularios, anexos y matrices 
requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al interesado, y por los documentos de soporte 
presentados. 

12. Que el valor presentado en su cotización contiene todos los costos, gastos, directos o indirectos, 
impuestos, tasas, contribuciones y todo lo pecuniario relacionado con la futura ejecución del 
proyecto. 

13. Que autorizo a URBANITTECH S.A.S. para que cualquier comunicación o notificación 
relacionada con este proceso me sea remitida al correo electrónico indicado al final de este 
documento. 

De conformidad con lo anterior, la cotización económica es la siguiente: 

OBJETO: EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN, ASÍ COMO DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) Y 

DEL OBSERVATORIO O CENTRO DE INFORMACIÓN DEL DELITO Y DE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DE CONFORMIDAD CON 

LOS DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS EN LA 

INGENIERÍA DE DETALLE Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS FRENTE AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ EN VIRTUD DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CTO INT 015 MT 2025. 

VIGENCIA 

VALOR MENSUAL 

INCLUIDO IVA 

NUMERO DE MESES DE LA 

VIGENCIA 

VALOR TOTAL VIGENCIA 

INCLUIDO IVA 

AÑO 2026 $ - 3 MESES $ - 

AÑO 2027 $ - 12 MESES $ - 

AÑO 2028 $ - 12 MESES $ - 

AÑO 2029 $ - 12 MESES $ - 

AÑO 2030 $ - 12 MESES $ - 
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OBJETO: EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN, ASÍ COMO DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) Y 

DEL OBSERVATORIO O CENTRO DE INFORMACIÓN DEL DELITO Y DE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DE CONFORMIDAD CON 

LOS DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS EN LA 

INGENIERÍA DE DETALLE Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO, EN CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS FRENTE AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ EN VIRTUD DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CTO INT 015 MT 2025. 

VIGENCIA 

VALOR MENSUAL 

INCLUIDO IVA 

NUMERO DE MESES DE LA 

VIGENCIA 

VALOR TOTAL VIGENCIA 

INCLUIDO IVA 

AÑO 2031 $ - 12 MESES $ - 

AÑO 2032 $ - 12 MESES $ - 

AÑO 2033 $ - 12 MESES $ - 

AÑO 2034 $ - 12 MESES $ - 

AÑO 2035 $ - 12 MESES $ - 

VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS $ - 

 

NOTA: Certifico que para la presentación de la presente cotización tuve en cuenta todos los aspectos 
técnicos, constitución de garantías, impuestos, tasas, contribuciones y demás aspectos que puedan 
influir en el valor cotizado. 

Atentamente, 

______________________________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O INTERESADO 
COTIZANTE: ______________________________________ 
NIT: ______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________ 
C.C. No.: ____________________ de: ______________________________________ 
DIRECCIÓN: ______________________________________ 
TELÉFONO: ____________________  CELULAR: ____________________ 
E-MAIL: ______________________________________ 
CIUDAD Y FECHA: ______________________________________ 
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ANEXO No. 2 

RELACIÓN DE EXPERIENCIA 

Los interesados deberán relacionar los contratos con los cuales acreditan el requisito de 
experiencia señalado en el numeral 6.1. del presente documento, indicando como mínimo: 

• Número del contrato 

• Nombre del contratante. 

• Resumen del objeto principal del contrato. 

• Valor total del contrato. 

• Porcentaje del valor ejecutado, en caso de haber participado como consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 

• Fecha de inicio y de terminación del contrato. 

• Duración del contrato en meses. 

El suscrito XXXXXXXXXX, identificado con CC No. XXXXXXX de XXXXXXXX, en calidad de 
XXXXXXXXX de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), identificada con Nit No. XXXX-X, quien de acuerdo 
con las condiciones que se estipulan en los términos de la solicitud de cotización COT URB XXX -
2026, me permito presentar las experiencias relacionadas a continuación: 
 

Contrato 
No. 

Contratante Objeto 
Valor 
total 

Porcentaje 
de 

participación 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha de 
terminación 

Duración 
(meses) 

        

        

        

 

Atentamente, 

_____________________________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O INTERESADO 
COTIZANTE: ______________________________________ 
NIT: ______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________ 
C.C. No.: ____________________ de: ______________________________________ 
DIRECCIÓN: ______________________________________ 
TELÉFONO: ____________________  CELULAR: ____________________ 
E-MAIL: ______________________________________ 
CIUDAD Y FECHA: ______________________________________ 
 


